

**Інформація
про етапи виконання договору у 2019 році
по проекту «Дорожня карта послуг допомоги родинам з дітьми
від держави та інститутів громадянського суспільства
в Одеському регіоні»**

Строк реалізації етапу	Етапи виконання	Опис заходів для здійснення етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
Травень-Червень	I етап виконання		
Травень		Вид діяльності 1.1 Проведення моніторингу інститутів громадянського суспільства з 13 районів Одеського регіону	ГО «Одеська мрія»
		1. Визначення вимог до створюваної бази даних з громадських організацій та перелік їх згідно основної діяльності; 2. Моніторинг послуг від ГО, БФ, органів влади для родин з дітьми. 3. Запрошення громадських організацій до співпраці. 4. Збір інформації щодо визначених послуг, інформація про місцезнаходження, контакти, керівника організацій.	Фют Г.В., голова ГО
Червень		Вид діяльності 1.2 Оформлення бази даних	ГО «Одеська мрія»
		1. Створення реєстру інститутів громадянського суспільства, які оказують допомогу родинам з дітьми. ЗАХІД 1.1- 5 зустрічей-поїздок до партнерів організацій у м. Ізмаїл, м. Южне, м. Чорноморськ, м. Подільськ, сел. Сарата з метою знайомства з родинами з дітьми, громадськими організаціями безпосередньо та обговорення	Фют Г.В., голова ГО ЗАХІД 1.1 Фют Г.В., голова ГО, Іщенко О.В., юрист, адвокат, ФОП Рафікова Р.В., директор

		<p>пропозицій щодо інформації про послуги в районах та сусідських прилягаючих районах. Консультація родин з юристом про їх права та пільги від держави.</p> <p>3. Внесення інформації до бази даних та оформлення; 4. Створення бази даних.</p> <p>5. ЗАХІД 1. 2- 5.Нарада громадських організації-партнерів; управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації. 6. Прийом результатів.</p>	<p>ФОП Кожушко О.Г., директор ФОП</p> <p>ЗАХІД 1. 2 управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, Сенча С.А., т.в.о начальника управління, Фют Г.В., голова ГО, Іщенко О.В., юрист, адвокат, ФОП Рафікова Р.В., директор ФОП</p>
--	--	--	--

Строк реалізації етапу	Етапи виконання	Опис заходів для здійснення етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
Липень-Вересень	II етап виконання		
Липень		Вид діяльності 2.1. Створення макету дорожньої карти	ГО «Одеська мрія»
		1. Запрошення громадських організацій та органів влади до співпраці. 2. Розподіл інститутів громадянського суспільства по наданню послуг. 3. Створення макету дорожньої карти. ЗАХІД 2.1 - Нарада громадських організацій-партнерів; управління комунікацій та інформаційної політики Одеської державної адміністрації.	Фют Г.В., голова ГО ЗАХІД 2.1 управління комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної адміністрації, Сенча С.А., т.в.о начальника управління, Фют Г.В., голова ГО, Іщенко О.В., юрист, адвокат
Серпень-Вересень		Вид діяльності 2.2 Друк дорожньої карти	ТОВ «Склад Ума»
		1. Організація робіт з дизайну поліграфічної продукції, в тому числі: визначення підрядної організації; підписання договору на виконання робіт; прийом матеріалів. 2. Виконання робіт організацією-підрядником, в тому числі: дизайн поліграфічної продукції (настінний календар, плакат, буклет); розробка оригінал-макета у	ТОВ «Склад Ума» Федоров П.В., директор ТОВ ФОП Кожушко О.Г., директор ФОП

		<p>видання.</p> <p>3. Організація робіт з виготовлення поліграфічної продукції, в тому числі: визначення підрядної організації; підписання договору на виконання робіт; прийом продукції.</p> <p>4. Виконання робіт з виготовлення поліграфічної продукції організацією-підрядником.</p> <p>5. Прийом результатів.</p> <p>6. Розповсюдження дорожньої карти в областях для родин з дітьми з метою інформування про послуги.</p>	<p>ТОВ «Склад Ума» Федоров П.В., директор ТОВ</p> <p>Фют Г.В., голова ГО</p>
--	--	---	--

Строк реалізації етапу	Етапи виконання	Опис заходів для здійснення етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
Жовтень-Грудень	III етап виконання		
Жовтень		Вид діяльності 3.1. Розробка плану та узгодження інформаційної кампанії	ГО «Одеська мрія»
		ЗАХІД 3.1.- круглий стіл по результатам випуску дорожньої карти. 2.Домовленість з органами влади на розміщення інформації з дорожньої карти на вебпорталі Одеської адміністрації та вебпорталах районів. 3.Домовленість з каналами про серію інформаційних передач.	ЗАХІД 3.1. ГО «Одеська мрія» Чумак Г.І., заступник голови ГО Фют Г.В, голова ГО
Листопад-Грудень		Вид діяльності 3.2. Реалізація інформаційної компанії за розробленим планом	ГО «Одеська мрія»
		1.Організація робіт по створенню плакатів: визначення підрядної організації; підписання договору на виконання робіт;виконання робіт організацією-підрядником, в тому числі: розробка макету та створення інформаційних плакатів; прийом продукції. 2. Розповсюдження плакатів та календарів. 3.Організація робіт по створенню макету інформаційних банерів в 5 містах Одеської області. 4.Організація розміщення банерів в мобільних додатках. 5.Організація розміщення інформаційних матеріалів на сайті організації та організацій-партнерів.	ТОВ «Склад Ума» Федоров П.В., директор ТОВ Фют Г.В., голова ГО, ФОП Кожушко О.Г., директор ФОП ТОВ «Склад Ума» Федоров П.В., директор ТОВ

		<p>6. Організація робіт по підготовці електронної версії дорожньої карти на сайті об'єднання; розміщення карти; прийом продукції.</p> <p>7. Організація та виконання інших заходів відповідно до розробленої програми інформаційної кампанії, в тому числі висвітлення ходу реалізації проекту в ЗМІ на 3 каналах: «Медіа-інформ», «Репортер», «Южная волна», «Глас».</p>	<p>ФОП Кожушко О.Г., директор ФОП</p> <p>Фют Г.В., голова ГО</p>	
--	--	---	--	--

Строк реалізації етапу	Етапи виконання	Опис заходів для здійснення етапу	Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)
Травень-Грудень	Етап виконання 0		
Травень-Грудень		Вид діяльності 0.1. Менеджмент проекту	ГО «Одеська мрія» Фют Г.В., голова ГО