

**Інформація  
про етапи виконання договору у 2019 році  
по проекту «Успішна громада – свідома громада»**

<b>Етапи виконання</b>	<b>Опис заходів для здійснення етапу</b>	<b>Строк реалізації етапу</b>	<b>Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)</b>
Підготовчий етап	Створення бази даних громадських об'єднань	з 15.05.2019 р. до 20.05.2019 р.	Порічанська С.Є., керівник проекту
	Формування питань анкети	з 15.05.2019 р. до 20.05.2019 р.	Колцун Д.Л.
	Проведення опитування новостворених громадських організацій Одеської області щодо тематики проблем взаємодії з органами влади.	з 21.05.2019 р. до 27.05.2019 р.	Шишигін О.В., менеджер з комунікацій
	Обробка анкет, систематизація питань	з 22.05.2019 р. до 28.05.2019 р.	Шишигін О.В., менеджер з комунікацій
	Коригування змістовної складової програм навчання відповідно до існуючого запиту.	з 29.05.2019 р. до 03.06.2019 р.	Колцун Д.Л.
Проведення семінару	Підготовка до семінару	з 29.05.2019р. до 06.05.2019 р.	Порічанська С.Є., керівник проекту
	Проведення семінару (дата коригується в залежності від зайнятості учасників проекту)	07.05.2019 р або 08.06.2019 р.	Порічанська С.Є., керівник проекту
Практична робота с НГО	Розробка пропозицій НГО (окремих програм, доповнень до програм, окремих заходів) на місцевому рівні за допомогою організаторів проекту.	з 09.06.2019 р. до 20.06.2019 р.	Порічанська С.Є., керівник проекту
	Подання розроблених пропозицій до місцевих органів виконавчої влади або самоврядування	з 20.06.2019 р. до 30.06.2019 р.	Порічанська С.Є., керівник проекту
	Повторне анкетування учасників семінарів щодо ефективності проведених семінарів	з 20.06.2019 р. до 30.06.2019 р.	Шишигін О.В., менеджер з комунікацій
Завершальний етап	Аналіз і оприлюднення результатів проекту	з 01.07.2019 р. до 07.07.2019 р.	Зейналова Н.Д., голова організації
	Завершення проекту	з 08.07.2019 р. до 15.07.2019 р.	Порічанська С.Є., керівник проекту